RD522 : CONTOURNEMENT DU HAMEAU DE FLOSAILLES À SAINT-SAVIN

Point d'étape Mai 2022

Mairie de Saint-Savin

isère LE DÉPARTEMENT

CONTEXTE ET HISTORIQUE DU PROJET

Historique:

- Étude de faisabilité 2013 – 2017
- Concertation du public L103-2 du 11/01/2016 au 12/02/2016
- Aménagement retenu par le CD38 suite aux études préliminaires ARCADIS 2018/2019

Mairie de Saint-Savin

isère LE DÉPARTEMENT

TRACE RETENU

Création de passages mode doux et agricole modalités à préciser (**en cours d'étude**)

Création d'une bretelle de sortie *ch. du Beauvernais*



Création d'un raccordement depuis l'ancienne RD522
(uniquement entrée sur le giratoire)

Mairie de Saint-Savin

isère LE DÉPARTEMENT

Responsabilités :

- ❑ Maitre d'ouvrage du contournement : **Le Département de l'Isère**

Remarque *: Le planning et l'ampleur des aménagements complémentaires sur l'ancien tronçon de la RD 522, à réaménager pour privilégier les modes doux, seront à confirmer en fonction des capacités de financements par la commune et des possibilités de subventions, en cohérence avec les projets en la matière sur le territoire.*

Enjeux techniques:

- ➢ Assainissement / Hydraulique
- ➢ Géotechnique - Terrains faible portance voire compressible, pré chargement, risque de surcouts
- ➢ Paysage / Architecture - Intégration du projet compte tenu proximité zone urbaine
- ➢ Réaménagement de la circulation pour éviter l'utilisation de l'ancien tronçon de la RD 522 et chemin de Saint-Martin pour la circulation non locale

Enjeux environnementaux et réglementaires:

- ✓ Dossier Déclaration d'Utilités Publique (DUP)
- ✓ Dossier Demande d'Autorisation Environnementale (DAE)
- ✓ Enquête publique commune DUP / DAE
- ✓ Enjeu fort d'obtention de ces autorisations règlementaires
- ✓ Complexité de ces dossiers et des attentes des services instructeurs

Mairie de Saint-Savin

isère LE DÉPARTEMENT

PLANNING

Avant Projet : Octobre 2022

Instruction DAE/DUP et enquête publique : sur toute l’année 2023

Objectif démarrage des travaux : **mi 2024**

Objectif → Mise en service des infrastructures **FIN 2025**

Mairie de Saint-Savin

isère LE DÉPARTEMENT